



## VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

### SĒDES PROTOKLS

### ĀRKĀRTAS SĒDE

Viļānu novadā

Nr.2

2014.gada 20.janvārī

Darba kārtība.

**1.Par līguma izbeigšanu ar piegādātāju apvienību „RCR5, DAKO, KOMUNĀLPROJEKTS“.**

**2.Par eksperta pieaicināšanu un viņa pakalpojumu apmaksu .**

Sēdi vada

**domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova**

Piedalās

**deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Ilze Grolmusa, Felicija Leščinska, Ārija Moisejeva.**

Nav ieradušies deputāti – Juris Galerijs Vidiņš- komandējumā, Lepolds Naglis – slimības dēļ, Andris Kozulis –nezināmu iemeslu dēļ.

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, jurists Guntars Arbidāns, pašvaldības policijas inspektors Valentīns Laizāns, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka.

Protokolē:

sekretāre Anna Strode.

Sēdi sāk plkst.16.00

### 1§

**Par līguma izbeigšanu ar piegādātāju apvienību „RCR5, DAKO, KOMUNĀLPROJEKTS“.**

J.Šlivka Ā. Moisejeva I.Grolmusa I.Zunda J.Ivanova

Sakarā ar to, ka 17.12.2013. ar piegādātāju apvienību „RCR5, DAKO, KOMUNĀLPROJEKTS” noslēgtās vienošanās termiņš izbeidzās 10.01.2014.,bet tehniskajā projektā paredzētie un līguma nosacījumiem atbilstošie darbi nav pabeigti

pilnā apjomā un izpildītāja prasība par papildus darbu tāmes apmaksu nav pamatota, pamatojoties uz līguma 14.1.2. punktu un saskaņā ar likumdošanu, pašvaldība (Pasūtītājs) vienpusēji plāno izbeigt līgumu 27.01.2014. ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams izveidot pašvaldības komisiju būvprojekta pieņemšanai- nodošanai un gatavot nepieciešamo dokumentāciju iepirkuma izsludināšanai par nepabeigtajiem darbiem objektā „Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšana, kā arī energoefektivitātes uzlabošana” ,

Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), pret-nav ,atturas-nav,

#### **Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:**

Pamatojoties uz līguma 14.1.2.punktu vienpusēji izbeigt līgumu ar piegādātāju apvienību „RCR5, DAKO, KOMUNĀLPROJEKTS”27.01.2014.,veikt objekta pieņemšanu- nodošanu un steidzamības kārtā izsludināt iepirkumu par nepabeigtajiem darbiem objektā „Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšana, kā arī energoefektivitātes uzlabošana” .

## **2§**

### **Par eksperta pieaicināšanu un viņa pakalpojumu apmaksu .**

J.Šlivka I.Grolmusa Ā.Moisejeva J.Ivanova

Iepirkuma veikšanai par nepabeigtajiem darbiem objektā „Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšana, kā arī energoefektivitātes uzlabošana” pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, nepabeigto darbu apjoma noteikšanai nepieciešams pieaicināt ekspertu, izstrādāt tehnisko specifikāciju, darba uzdevumu un tāmes. Minētie darbi veicami steidzamības kārtā.

Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret-nav, atturas-nav.

#### **Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:**

Pieaicināt ekspertu un veikt viņa pakalpojuma apmaksu, iepirkuma veikšanai par nepabeigtajiem darbiem objektā „Viļānu kultūras nama - bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšana, kā arī energoefektivitātes uzlabošana”

Sēdi slēdza plkst.17.00

Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2014.gada 24.janvārī