

Reģistrēts  
Viļānu novada pašvaldībā  
Nr.: 25 - 2014

### VIENOŠANĀS NR.1

Par grozījumiem 2014.gada 15. septembra Līgumā Nr.1-2014 par „Parka, Kultūras laukumā 2, Viļānos, labiekārtošana” būvdarbu veikšanu

Viļānos,

2014.gada 01.oktobrī

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „LATGALIJA”, reģistrācijas Nr. 42403000773, juridiskā adrese: Komunālā iela 2, Rēzekne, LV-4604, tās valdes priekšsēdētāja Mihaila Bartaševiča personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs), kopā saukti – Puses, atsevišķi – Puse, noslēdz sekojoša satura vienošanos, turpmāk tekstā Vienošanās.

1. Puses pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta 2.daļas 1.punktu, 2014.gada 15.septembra Līguma Nr.1-2014 par „Parka, Kultūras laukumā 2, Viļānos, labiekārtošana” būvdarbu veikšanu 4.3. punktu, sakarā ar Pasūtītāja plānoto parka apgaismojuma projekta realizāciju un SIA „LATGALIJA” iesniegumu (pašvaldības iecētais Nr.1.3.10/1089.1), Puses vienojas grozīt 2014.gada 15.septembra Līguma Nr.1-2014 par „Parka, Kultūras laukumā 2, Viļānos, labiekārtošana” būvdarbu veikšanu 4.1.punktu un izteikt sekojošā redakcijā:

„4.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no abpusējas līguma parakstīšanas dienas. Būvdarbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu Būvuzņēmējs veic līdz 05.11.2014.”

Vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas puses un kļūst par 2014.gada 15.septembra Līguma Nr.1-2014 par „Parka, Kultūras laukumā 2, Viļānos, labiekārtošana” būvdarbu veikšanu neatņemamu sastāvdaļu.

Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, katrs uz vienas lapas, no kurām viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Vienošanai ir pievienots 1 (viens) pielikums uz 1 (vienas) lapas – SIA „LATGALIJA” iesniegums (pašvaldības iecētais Nr.1.3.10/1089.1) par būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu.

Viļānu novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja

  
/J.Ivanova/

SIA „LATGALIJA”  
valdes priekšsēdētājs

  
/M.Bartaševičs/



SASKANOTS  
Viļānu novada pašvaldības  
domes jurists  
Dmitrijs Orlovs  
01.10.2014 

Rēzeknē

*Pielikums Nr.1*


2014.gada 30.septembrī  
Nr.01-76/1

Vijānu novada pašvaldībai

Objekts: Parka, Kultūras laukuma 2, Viļānos, labiekārtošana  
Līgums: 2014.gada 15.septembra

Sakarā ar Pasūtītāja plānoto parka apgaismojuma projekta realizāciju, lūdzam  
pagarināt Līguma darbu izpildes termiņu līdz 2014.gada 05.novembrim.

SIA „LATGALIJA” valdes priekšsēdētājs

  
M.Bartaševičs

SANĒMĒS

Vijānu novada pašvaldībai  
2014.gada 30.09  
Nr. 13.07/1089.1