

## Vienošanās

Pie 2016.gada 15.septembra noslēgtā Līguma par ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrādi un ēkas nojaukšanu Raiņa ielā 14b, Viļānos

Viļāni

2017.gada 06.februārī

**Viļānu novada pašvaldība**, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, tās domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, un

**SIA „E Būvradība”**, Reģ. Nr.40103205915, juridiskā adrese: Laimas noliktavas, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, kura vārdā, pamatojoties uz statūtiem, rīkojas valdes priekšsēdētājs Valdis Dubrovskis, turpmāk tekstā kopā saukti Puses, noslēdz sekojošo vienošanos, turpmāk tekstā saukta vienošanās:


1. Pamatojoties uz 2016.gada 15.septembra Līguma par ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrādi un ēkas nojaukšanu Raiņa ielā 14b, Viļānos (turpmāk tekstā saukts līgums) 9.1.punktu, Izpildītāja 03.02.2017. iesniegumu Nr.11/02/2017 un sakarā ar to, ka meteoroloģisko laika apstākļu dēļ (zema gaisa temperatūra) nav tehnoloģiski iespējama zālāja iesēšana, **Puses vienojas par tehnoloģisko pārtraukumu līguma izpildei.**
2. Puses vienojas, ka tehnoloģiskais pārtraukums iestājas 2017.gada 06.februārī (datums, kad saņemts iesniegums no Izpildītāja ar lūgumu piemērot tehnoloģisko pārtraukumu līguma izpildei) un turpinās līdz brīdim, kad pasūtītājs rakstiski informēs izpildītāju par tehnoloģiskā pārtraukuma beigām, iestājoties labvēlīgiem meteoroloģiskiem laika apstākļiem zālāja iesēšanai (gaisa temperatūras paaugstināšanās, sniega un ledus nokušana, silta laika iestāšanās, u.c.).
3. Tehnoloģiskā pārtraukumu rezultātā līguma izpilde tiek pārcelta par 7. (septiņām) dienām. **Darbus Izpildītājam pilnībā būs jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam 7. (septiņu) dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas par tehnoloģiskā pārtraukuma beigām.**
4. Vienošanās stājas spēkā ar 2017.gada 06.februāri un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās ir sastādīta uz vienas lapas latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie vienošanās ir pievienots 1 (viens) pielikums - SIA „E Būvradība” 2017.gada 03.februāra iesniegums.

Pasūtītāja vārdā:




domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova

Izpildītāja vārdā:



valdes priekšsēdētājs Valdis Dubrovskis



Saskaņots: 06.02.2017  
plānošanas interieris

Edgars Serenis

