

VIENOŠANĀS PIE

2014.gada 30.septembra līguma par būvdarbiem „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” PAR PAPILDUS DARBIEM

Viļānos,

2015.gada 17.aprīlī

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterīnas Ivanovas personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Pilnsabiedrība „LATGALES BŪVE”, reģistrācijas Nr. 42403015872, juridiskā adrese Rēzekne, Komunālā iela 2, LV-4604, turpmāk tekstā Izpildītājs, prokūrista Sergeja Bogdanova personā, kurš rīkojas uz 2011.gada 23.februārī ierakstītās prokūras pamata, no otras puses, bet abi kopā saukti Puses, noslēdz sekojoša satura vienošanos, turpmāk tekstā Vienošanās:

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2015.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.2, kurš pieņemts Sarunu procedūras ietvaros, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.²panta sešpadsmitās daļas 2.punktu un 63.panta ceturtais daļas nosacījumiem,

1. Puses vienojas par papildus darbu veikšanu objektā - „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi”;
2. Puses vienojas par papildus darbu izmaksām, kas sastāda 40 841,65 EUR (četrdesmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro un 65 centi) apmērā bez PVN, saskaņā ar Pušu saskaņotām tāmēm;
3. Puses vienojas, ka uz papildus darbiem, kas minēti tāmēs (Vienošanās pielikums) tiek piemērojami 2014.gada 30.septembra līguma par būvdarbiem „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” nosacījumi.
4. Puses vienojas, ka papildus darbu ietvaros, netiks grozīts 2014.gada 30.septembra līguma par būvdarbiem „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” termiņš.

Nemot vērā iepriekš minēto, Puses vienojas grozīt 2014.gada 30.septembra līguma par būvdarbiem „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” 3.1.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

„3.1. Līgumcena noteikta pamatojoties uz 2014. gada 3.septembra Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr. 17 fiksētajiem rezultātiem un 2015.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.2, par „Papildus būvdarbiem Objektā Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi”, kurš pieņemts Sarunu procedūras ietvaros, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto būvniecības koptāmi un lokālajām tāmēm, kā arī papildus/neparedzēto darbu tāmēm, kuras izstrādātas saskaņā ar Būvdarbu apjomiem (Tehniskais projekts), turpmāk tekstā Tāmes, un Izpildītāja pieteikumu - (pielikums Nr. 1). Līguma summa sastāda EUR 910400,58 (Deviņi simti desmit tūkstoši četri simti euro un 58 centi), tajā skaitā summa bez PVN EUR 752397,17 (septiņi simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro un 17 centi) apmērā un PVN

21% EUR 158003,41 (simts piecdesmit astoņi tūkstoši trīs euro un 41 cents) apmērā (turpmāk tekstā Līgumcena)”.

Vienošanās stājas spēkā ar 2015.gada 17.aprīli un kļūst par 2014.gada 30.septembra līguma par būvdarbiem „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” neatņemamu sastāvdaļu.

Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, katrs uz divām lapām bez pielikumiem, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pie Vienošanās ir pievienoti sekojoši pielikumi:

1. Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1 PD;
2. Papildus/neparedzēto darbu tāme Nr.1 PD uz trijām lapām;
3. Papildus/neparedzēto darbu tāme Nr.2 PD uz divām lapām.

Viļānu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja



Pilnsabiedrības „LATGALES ĒVE”
prokūrists



SASKAŅOTS

Viļānu novada pašvaldības
domes juriste

Marija Štormina
H. Č. 2015.